CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				TOTAL	%
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	15 DIAS	45 DIAS		
1	RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO	R$ 10.139,44		R$ 10.139,44	
		100%			100,00%
2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 30°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	R$ 66.393,38		R$ 66.393,38	
		100%			100,00%
3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	R$ 4.088,52		R$ 4.088,52	
		100,00%			100,00%
5	RETIRADA FORRO MADEIRA		R$ 3.735,00	R$ 3.735,00	
			100%		100,00%
6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P		R$ 47.052,00	R$ 47.052,00	
			100%		100,00%
6	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M		R$ 1.111,50	R$ 1.111,50	
			100,00%		100,00%
	TOTAL (R$)	R$ 80.621,34	R$ 51.898,50	R$ 132.519,84	
	PERCENTUAL (%)	60,84%	39,16%	100%	

_____