Prefeitura de Otacílio Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

A2

OBRA: RMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE ISOLADA VILA APAR

PREFEITO: LUIZ CARLOS XAVIER

LOCALIZAÇÃO: AV DO TRABALHADOR - OTACILIO COSTA

EXTENSÃO: 101,91 m

Data: 10/10/2016

Codigo	Descrição	Valor Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08			
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	9.611,15	9.611,15	100%	-		-		-		-		-		-		-		R$ 9.611,15	100%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	910,81	910,81	100%	-		-		-		-		-		-		-		R$ 910,81	100%
3	INFRAESTRUTURA	9.483,92	4.741,96	50%	4.741,96	50%	-		-		-		-		-		-		R$ 9.483,92	100%
4	SUPRAESTRUTURA	14.520,50	-		7.260,25	50%	7.260,25	50%	-		-		-		-		-		R$ 14.520,50	100%
5	PAREDES E REVESTIMENTOS	66.467,14	-		16.616,79	25%	16.616,79	25%	16.616,79	25%	16.616,79	25%	-		-		-		R$ 66.467,14	100%
6	COBERTURA	7.678,61	-		-		-		-		-		3.839,31	50%	3.839,31	50%	-		R$ 7.678,61	100%
7	ESQUADRIAS E VIDROS	20.976,41	-		-		-		-		-		10.488,21	50%	10.488,21	50%	-		R$ 20.976,41	100%
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	10.344,26	-		-		-		-		-		5.172,13	50%	5.172,13	50%	-		R$ 10.344,26	100%
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	3.911,58	-		-		-		-		-		1.955,79	50%	1.955,79	50%	-		R$ 3.911,58	100%
10	PREVENTIVO DE INCENDIO	422,75	-		-		-		-		-		-		422,75	100%	-		R$ 422,75	100%
11	COMPLEMENTOS DA OBRA	347,23	-		-		-		-		-		-		-		347,23	100%	R$ 347,23	100%
																			R$ -	0%
																			R$ -	0%
																			R$ -	0%
																			R$ -	0%
																			R$ -	0%
																			R$ -	0%
																			R$ -	0%
																			R$ -	0%
																			R$ -	0%
																			R$ -	0%
																			R$ -	0%
			15.263,92	10,55%	28.619,00	19,78%	23.877,04	16,50%	16.616,79	11,49%	16.616,79	11,49%	21.455,43	14,83%	21.878,18	15,12%	347,23	0,24%	R$ 144.674,36	100%
			15.263,92	10,55%	43.882,92	30,33%	67.759,95	46,84%	84.376,74	58,32%	100.993,52	69,81%	122.448,95	84,64%	144.327,13	99,76%	144.674,36	100,00%	R$ 144.674,36	100%

Observações:

1

2

3

4

DIEFERSON BRANGER
Responsavel Tecnico Projeto
CREA 096024-8

18:41

Lages, segunda-feira, 10 de outubro de 2016