PROPRIETÁRIO: Prefeitura M unicipal de Otacílio Costa
OBRA: Ampliação da Unidade Basica de Saúde - **UBS - GOIABAL**
ÁREA: **Ampliação= 158,11 m²**
ENDEREÇO: Estrada Geral para Fundo do Campo - Bairro Fundo do Campo - Otacílio Costa - SC.

ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES E PERCENTUAIS DOS SERVIÇOS			SERVIÇOS EXECUTADOS E A EXECUTAR																				TOTAL DO SERVIÇO EXECUTADO
			VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	EXECUTADO %	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS - 05		MÊS - 06		MÊS - 07		MÊS - 08		MÊS - 09		MÊS - 10		
						% EXECUTAR	VALOR	% EXECUTAR	VALOR	% EXECUTAR	VALOR	% EXECUTAR	VALOR	% EXECUTAR	VALOR	% EXECUTAR	VALOR	% EXECUTAR	VALOR	% EXECUTAR	VALOR	% EXECUTAR	VALOR	% EXECUTAR	VALOR	
1	**1**	**SERVIÇOS INICIAIS**																								
2	1.1	Serviços Preliminares	1.445,38	0,95		100	1.445,38		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100
3	1.2	Instalações Provisórias	270,13	0,18		100	270,13		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100
4	1.3	Locação da obra	466,42	0,31		100	466,42		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100
5	1.4	Trabalho em Terra	887,92	0,59		100	887,92		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100
6	**2**	**INFRAESTRUTURA**																								
7	2.1	Formas, armação e concreto	13.351,41	8,82		100	13.351,41		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100
8	**3**	**SUPRAESTRUTURA**																								
9	3.1	Formas, armação e concreto	17.759,59	11,73		10	1.775,96	30	5.327,88	30	5.327,88	10	1.775,96	10	1.775,96	10	1.775,96		-		-		-		-	100
10	**4**	**PAREDES. PAINEIS, ESQUADRIAS E VIDROS**																								
11	4.1	Alvenaria e divisórias	19.823,98	13,09			-	50	9.911,99	40	7.929,59	10	1.982,40		-		-		-		-		-		-	100
12	4.2	Esquadrias e Ferragens	19.175,60	12,66			-		-	20	3.835,12	50	9.587,80	30	5.752,68		-		-		-		-		-	100
13	4.3	Vidros e Plasticos	2.240,22	1,48			-		-		-		-	50	1.120,11	50	1.120,11		-		-		-		-	100
14	**5**	**COBERTURA E PROTEÇÕES**					-		-		-										-		-		-	
15	5.1	Cobertura	10.693,18	7,06			-	20	2.138,64	50	5.346,59	30	3.207,95		-		-		-		-		-		-	100
16	5.2	Impermeabilização, tratamentos e forros	6.261,40	4,14		20	1.252,28	30	1.878,42	30	1.878,42	20	1.252,28		-		-		-		-		-		-	100
17	**6**	**REVESTIMENTOS**																								
18	6.1	Revestimentos de paredes e tetos	20.317,98	13,42			-		-	20	4.063,60	40	8.127,19	40	8.127,19		-		-		-		-		-	100
19	6.2	Pinturas	17.675,32	11,67			-		-		-		-	30	5.302,60	70	12.372,72		-		-		-		-	100
20	**7**	**PAVIMENTAÇÕES**																								
21	7.1	Pavimentação interna	6.864,74	4,53			-		-		-	40	2.745,90	60	4.118,84		-		-		-		-		-	100
22	7.2	Pavimentação Externa	1.439,96	0,95			-		-		-	50	719,98	50	719,98		-		-		-		-		-	100
23	**8**	**INSTALAÇÕES**																								
24	8.1	Instalações preventivas e elétricas	6.574,91	4,34			-	20	1.314,98	20	1.314,98	20	1.314,98	20	1.314,98	20	1.314,98		-		-		-		-	100
25	8.2	Instalações Hidrossanitárias	5.522,00	3,65			-	20	1.104,40	20	1.104,40	20	1.104,40	20	1.104,40	20	1.104,40		-		-		-		-	100
26	**9**	**COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA**																								
27	9.1	Limpeza da obra	639,33	0,42			-		-		-		-	50	319,67	50	319,67		-		-		-		-	100
		SOMAS	**151.409,47**	**100,00**			**19.449,50**		**21.676,31**		**30.800,58**		**31.818,84**		**29.656,41**		**18.007,84**		**-**		**-**		**-**		**-**	**151.409,47**
		SOMAS ACUMULADAS sem BDI					*19.449,50*		*41.125,80*		*71.926,38*		*103.745,22*		*133.401,63*		*151.409,47*		*151.409,47*		*151.409,47*		*151.409,47*		*151.409,47*	
		SOMAS ACUMULADAS COM BDI	**189.307,26**	**100%**			**24.317,71**		**51.419,59**		**89.929,55**		**129.712,65**		**166.792,06**		**189.307,26**		**189.307,26**		**189.307,26**		**189.307,26**		**189.307,26**	