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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  759,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. REFORMA DA COBERTURA  33.444,22 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3. REFORMA TOTAL DO PISO  75.178,02 % Período: 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 50,00%

4. LIMPEZA FINAL DA OBRA  1.527,64 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 29,32% 35,41% 35,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 32.516,81 39.275,52 39.116,65 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 32.516,81 39.275,52 39.116,65 - - - - - - - - - 

%: 29,32% 64,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 32.516,81 71.792,33 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 32.516,81 71.792,33 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 110.908,98 

Local Responsável Técnico

Nome: Thayla Ferreira 

CREA/CAU: 144617-8

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SCNÚCLEO ADILHA MATIAS - FUNDO DO CAMPO 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA TELHADO E PISO

 Valor (R$) Parcelas:

OTACÍLIO COSTA/SC

Total:    R$ 110.908,98

Item Descrição

sexta-feira, 8 de novembro de 2019
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