

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OTACILIO COSTA											Data ABRIL/2019
REFORMA E AMPLIAÇÃO PISTA DE SKATE											
Item	Serviço	Total do Item com BDI 24,0%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	Total Geral
1	Serviços Iniciais	R\$ 422,48	R\$ 422,48	100%		0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 422,48
2	Movimento de Terra, escavações, demolições e brita	R\$ 3.517,26	R\$ 3.517,26	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.517,26
3	Fundação e Estrutura	R\$ 22.807,40	R\$ 6.842,22	30%	R\$ 11.403,70	50%	R\$ 4.561,48	20%	R\$ -	0%	R\$ 22.807,40
4	Alvenaria - Vedação	R\$ 8.084,99	R\$ -	0%	R\$ 3.234,00	40%	R\$ 4.850,99	60%	R\$ -	0%	R\$ 8.084,99
5	Impermeabilização	R\$ 215,20	R\$ 43,04	20%	R\$ 129,12	60%	R\$ 43,04	20%	R\$ -	0%	R\$ 215,20
6	Drenagem	R\$ 706,96	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 282,78	40%	R\$ 424,18	60%	R\$ 706,96
7	Revestimentos, pisos e parede	R\$ 31.918,80	R\$ 7.979,70	25%	R\$ 7.979,70	25%	R\$ 12.767,52	40%	R\$ 3.191,88	10%	R\$ 31.918,80
8	Instalação Elétricas	R\$ 2.712,77	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.712,77	100%	R\$ 2.712,77
9	Equipamentos e acessórios	R\$ 14.744,59	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 14.744,59	100%	R\$ 14.744,59
10	Limpeza de Obra	R\$ 1.201,34	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.201,34	100%	R\$ 1.201,34
Total =		R\$ 86.331,80	R\$ 18.804,70		R\$ 22.746,52		R\$ 22.505,82		R\$ 22.274,77		R\$ 86.331,80
TOTAL GERAL											R\$ 86.331,80
CUSTO / m² =											R\$ 313,05


ILDJEANNY MUNIZ
 ILDJJEANNY MUNIZ - CREA 5 ENGENHEIRA CIVIL
Responsável Técnico CREA/SC - 77439-5