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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

884777/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21

1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA 1º DE JANEIRO  340.080,12 % Período: 13,27% 51,27% 14,13% 21,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.083,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  44.295,60 % Período: 97,18% 2,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADA  221.165,23 % Período: 0,00% 78,27% 21,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PASSEIOS  66.857,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  5.678,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 13,27% 51,27% 14,13% 21,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 31.683,92 122.400,87 33.742,00 50.923,21 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 13.447,27 51.949,29 14.320,77 21.612,79 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.131,19 174.350,16 48.062,77 72.536,00 - - - - - - - - 

%: 13,27% 64,54% 78,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 31.683,92 154.084,79 187.826,79 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 13.447,27 65.396,56 79.717,33 101.330,12 101.330,12 101.330,12 101.330,12 101.330,12 101.330,12 101.330,12 101.330,12 101.330,12 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.131,19 219.481,35 267.544,12 340.080,12 340.080,12 340.080,12 340.080,12 340.080,12 340.080,12 340.080,12 340.080,12 340.080,12 

Local Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT:  7852368-7

0

Total:    R$ 340.080,12

Item Descrição

sexta-feira, 1 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO  DE RUA 1º DE JANEIRO 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA PAVIMENTAÇÃO  DE RUA 1º DE JANEIRO 

OTACÍLIO COSTA  /SC
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