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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22

1. CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA 258.418,89 % Período: 9,09% 49,08% 41,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  8.501,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DRENAGEM E PREPARAÇÃO DO SOLO  4.774,08 % Período: 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,00% 10,00%

1.3. ELEMENTOS ESTRUTURAIS  24.043,17 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%

1.4. QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA  106.168,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. ALAMBRADO E TELA  86.806,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. EQUIPAMENTOS  10.846,61 % Período: 10,00% 30,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 30,00% 60,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  14.624,38 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES  2.653,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 9,09% 49,08% 41,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 20.006,58 107.973,87 92.019,55 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 3.493,78 18.855,62 16.069,49 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.500,36 126.829,49 108.089,04 - - - - - - - - - 

%: 9,09% 58,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 20.006,58 127.980,45 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.493,78 22.349,40 38.418,89 38.418,89 38.418,89 38.418,89 38.418,89 38.418,89 38.418,89 38.418,89 38.418,89 38.418,89 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.500,36 150.329,85 258.418,89 258.418,89 258.418,89 258.418,89 258.418,89 258.418,89 258.418,89 258.418,89 258.418,89 258.418,89 

Local Responsável Técnico

Nome: MICHELE PILAR APPOLINÁRIO

CREA/CAU: 115469-2

Data ART/RRT: 8043297-8

0

Total:    R$ 258.418,89

Item Descrição

sexta-feira, 19 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DEOTACÍLIO COSTACONSTRUÇÃO DE QUADRA  - MUNICÍPIO DEOTACÍLIO COSTA

OTACÍLIO COSTA/SC
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