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Dados do projeto
N° do projeto:
Municipio: OTACILIO COSTA
Engenheiro: DIEFERSON BRANGER CREA: 096024-8
Data: 08/06/2016 BDI:27,00 %
Descrigdo: Rua: Balduino Westphal 1 (Trecho Rua José Joédo Ferreira e AV Armando Souza)
1 2 3 4 5 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
SERVICOS PRELIMINARES 1.638,94| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.638,94 100,00
DRENAGEM 20.391,00] 50,00 20.391,01] 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.782,01 100,00
PAVIMENTACAO 0,00 0,00 11.210,41| 15,00 14.947,21| 20,00, 18.684,02| 25,00 29.894,44| 40,00 74.736,08 100,00
PASSEIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.216,27| 50,00, 15.216,28| 50,00 30.432,55 100,00
SINALIZACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,76 100,00 1.020,76 100,00
CONJUNTO DE PLACA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,17 100,00 305,17 100,00
PLACA REGULAMENTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669,13 100,00 669,13 100,00
TOTAL (R$) 22.029,94 31.601,42 14.947,21 33.900,29 47.105,78 149.584,64
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